



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

към договор № 3-92/12.09.2019 г.

Днес 20.04.2022 г., в гр. София между

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. дн инж. Иван Кралов – Ректор и д-р икон. инж. Мария Иванова – главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,

и

ДЗЗД "Проектстрой - Линк", с БУЛСТАТ 177051617, ДДС номер BG 177051617 със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, 5300, местност "Колева ливада" No 1, представлявано от Петър Петров, в качеството на представляващ обединението и управител на водещия член на обединението ЕТ "ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ" с ЕИК: 817013106, ДДС номер BG 817013106, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, 5300, местност "Колева ливада" No 1, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

I. Установителна част

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“ установяват, че:

- С жалба от 30.05.2019 г. Решението за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически

www.eufunds.bg



Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

- университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията – образувано производство по преписка № КЗК-530/20.06.2019 г.
- След влязло в сила Решение на КЗК № 887/01.08.2019 г., на 12.09.2019 г. е сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“.
 - Съгласно чл. 2, ал. 1 от сключения договор, съответстващ на проекта на договор от документацията за участие, Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 30.12.2021 г.
 - Разрешението за строеж е издадено на 16.10.2020 г. и е в сила от 07.11.2020 г.
 - Акт образец 15 - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, е подписан на 16.12.2021 г.
 - С допълнително споразумение № 1 чл. 2, ал. 1 от договора крайният срок на договора е променен до 28.02.2022 г.
 - С допълнително споразумение № 2 чл. 2, ал. 1 от договора крайният срок на договора е променен до 28.04.2022 г.
 - Документите, касаещи издаването на Разрешение за ползване, са входирани в компетентните институции на 16.02.2022 г.
 - На 08.04.2022г. в ДНСК са входирани документи за издаване на заповед за назначаване на комисия.
 - При подписването на допълнително споразумение № 1 към договора Изпълнителят е предоставил документи за удължаване валидността на представените от него гаранция за изпълнение на договора и за авансово предоставените средства.
 - както и необходимостта от обезпечаване на достатъчен срок за спазване на нормативноопределените срокове и процедури за издаване на Разрешение за ползване

II. Предмет на споразумението

Страните, като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 47, ал. 1 от договора, и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета или обема на договора, се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:

- 2.1. Страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в

експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 28.06.2022 г.

- 2.2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.
- 2.3. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
За РЕКТОР:
(проф. д-р ивж. Иван Крешков)

Главен счетоводител:
(д-р икон. Мария Иванова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:

