

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор № 1315/12.06.2019г

Днес: 08.12.2020г. Пловдив., между

ЕТ "МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ-ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА", със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, 4003, район р-н Северен, бул. „Васил Априлов“, № 149, тел.: 032/960 155, факс: 032/960 140, електронна поща: metalik_mmt@abv.bg, ЕИК 205774514, ДДС номер BG 205774514, представляван от Елена Михайлова в качеството на физическо лице-търговец, наричана по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от една страна,

и

“СМС” ООД, със седалище и адрес на управление: Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1574, район р-н Слатина, ул. „Александър Жендов“, № 6, офис 406, тел.: 8700069, факс: 8700069, Електронна поща: smsood@gmail.com, ЕИК BG 030110844, ДДС номер BG BG 030110844, представляван от Здравко Николов, в качеството на управител, наричано по-долу за краткост ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

Във връзка със сключен договор № 3-56/12.06.2019г и Допълнително Споразумение от 04.12.2020г между ЕТ “Металик-Иван Михайлов-Елена Михайлова”, в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ и Технически Университет – София, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“,

се сключи настоящото споразумение за следното:

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и като взеха предвид че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, както следва:

1. Във връзка с обявената пандемия от COVID-19, която безспорно представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство, което от една страна значително усложнява

доставката на материали, а от друга спазването на въведените противоепидемични мерки в страната забавя изпълнението на СМР и

2. Възникналите проблеми по съгласуване на проекта с различните институции и издаването на строеж на обекта от 30.07.2020 г. (първоначалното писмо № 637 за съгласуване на проекта е представено в Министерство на културата на 24.10.2019 г., становище на МК е с писмо № 33-НН-637/12.11.2019, в ГД „ПБЗН“ проекта е входиран за съгласуване с писмо №522/28.11.2019 г., становище на ГД ПБЗН № 1983ес-27 е от 23.12.2019 г., последвалите преработки на проекта са входираны в ГД „ПБЗН“ с писма № 47/31.01.2020 г., № 122/06.03.2020 г. и № 152/31.03.2020 г., получено становище от ГД „ПБЗН“ № 1983ес-9 от 21.04.2020 г.)
3. На 16.03.2020 г, страните в строителството, подписат Акт образец 10 за спиране на СМР в обекта. Продължаване на строителството е с подписване на Акт образец 11 на 21.04.2020 г.

се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:

I. Предмет на споразумението

1. Страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 30.01.2021 г.
2. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него гаранция за изпълнение на договора с толкова дни, колкото е удължаването на срока на договора.
3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.
4. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра- един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



ПОДИПЪЛ
/Здравко Никол

