



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



## ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

към Договор № 3-56/12.06.2019 г.

Днес 10.03 2021 г., в гр. София между

**ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ**, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. дн инж. Иван Кралов – Ректор и д-р икоп. инж. Мария Иванова – главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,

и

**ЕТ "МЕТАЛИК- ИВАН МИХАЙЛОВ-ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА"**, ЕИК 205774514, ДДС номер BG 205774514, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район р-н Северен, бул. Васил Априлов No 149, представляван от Елена Михайлова, в качеството на физическо лице-търговец, наричана по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна,

**(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 47, ал. 1 от договора и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелегентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, както следва:

1. С оглед административните срокове за регистриране на изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация и необходимостта от назначаване на държавна присмателна комисия по чл. 83а, ал. 2 от Закона за културното наследство (Обн. ДВ. бр.19 от 13.03.2009г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 26.02.2021г.) и

2. Във връзка с обявената пандемия от COVID-19, която безспорно представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство, което от една страна значително усложнява дейността на колективните административни органи, а от друга спазването на въведените противоепидемични мерки в страната забавя изпълнението на административните услуги страните се споразумяват за следното:

#### **I. Предмет на споразумението**

1. Страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от оторизираните органи, **но не по-късно от 15.07.2021 г.**
2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.
3. Страните се споразумяха в съответствие с разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от договор № 3-56/12.06.2019 г. - ако е необходимо, Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане на срока за валидност на банковата гаранция за изпълнение или на застраховката да удължи нейното действие. В противен случай, Възложителят усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на договора.
4. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра-

три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**РЕКТОР: ....**  
(проф. д-р инж

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**УПРАВИТЕЛ**  
(Елена

Главен счетоводител  
(д-р икон. инж