



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № ОП-97/30.09.2019 г.

Днес 29.12. 2020 г., в гр. София между

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. дн инж. Иван Кралов - Ректор и д-р икон. инж. Мария Иванова – главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК 115015062, ДДС номер BG 115015062, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, бул. Найчо Цанов No 8, представлявано от Недялко Бекиров, наричана по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 47, ал. 1 от договора и получено в деловодството на ТУ-София, филиал Пловдив писмо с Вх. № 461/18.12.2020 г. от Недялко Бекиров - управител на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ", и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, както следва:

1. Във връзка с обявената пандемия от COVID-19, която безспорно представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство, което от една страна значително усложнява доставката на материали, а от друга спазването на въведените противоепидемични мерки в страната забавя изпълнението на СМР и
2. Възникналите проблеми по съгласуване на проекта с различните институции и издаването на разрешение за строеж от 28.08.2020 г. и разрешение за поставяне на обекта от 28.08.2020 г. (съгласуване на проекта с ДАЕУ № 3451/06.03.2020 г., „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД №6/23.03.2020 г., Мобилни оператор А1 №2250/22.04.2020 г., оператор Телепор № 48558/01.06.2020г., Глобул комюникейшън НЕТ АД №39/09.06.2020 г.) и
3. Подписана Акт образец 10 за спиране на СМР в обекта

се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:

I. Предмет на споразумението

1. Страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 31.01.2021 г.
2. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него гаранция за изпълнение на договора с толкова дни, колкото е удължаването на срока на договора.
3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.
4. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕКТОР:
(проф. д-р инж. Иван Кралов)

Главен счетоводител:
(д-р икон. инж. Мария Иванова)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:
(Недялко Бекиров)





ЗАПОВЕД

№ 4224

17.12.2020 г.

гр. София

УПЪЛНОМОЩАВАМ

проф. Георги [REDACTED] Венков – Зам.Ректор АС и К

от 22.12.2020 г. до 23.12.2020 г.;

проф. Любомир [REDACTED] Димитров – Зам.Ректор УД и А

от 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г.;

да ме представляват по време на отпуската ми по всички въпроси, свързани с компетентността на Ректора и да подписват необходимите документи.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

РЕКТОР:

[REDACTED]
(проф.дн инж. Иван Кралев)



