



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



**ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ**

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № 3-62/26.06.2019 г.

Днес 29.12 2020 г., в гр. София между

**ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ**, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. дн инж. Иван Кралов - Ректор и д-р икон. инж. Мария Иванова – главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

**"КОНТРОЛ-ИНВЕСТ" ЕООД**, ЕИК 115516283, ДДС номер BG 205774514, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4000, район Централен, ул. Булаир № 26, представляван управителя Атанас Иванов Ангелов, в, от друга страна,

**(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 46 и чл. 5 от договора във връзка с допълнително споразумение към договор № 3-56/12.06.2019 г. от 04.12.2020 г. за удължаване срока за изпълнение на строително ремонтните работи на обекта, предмет на договора, както и във връзка с административните срокове за регистриране на

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

*Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.*

изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:

### **I. Предмет на споразумението**

1. Страните изменят чл. 4 от договора, както следва: Настоящият договор влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на инженеринг – проектиране и строителство за обекта в обхвата на поръчка „Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, обявена под номер 00193-2018-0014 в Регистъра на обществените поръчки и с със срок на действие до въвеждането на обекта в експлоатация, но не по-късно от 15.03.2021 г.
2. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него гаранция за изпълнение на договора с толкова дни, колкото е удължаването на срока на договора.
3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.
4. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра: три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

РЕКТОР: .....

(проф. д-р инж. Иван .....

Главен счетоводител:

(д-р икон. инж. Мария Иванова)



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
УПРАВЛЕНИЕ



**ЗАПОВЕД**

№ 4824

..... 2020 г.

гр. София

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

проф. Георги [REDACTED] Венков – Зам.Ректор АС и К

от 22.12.2020 г. до 23.12.2020 г.;

проф. Любомир [REDACTED] Димитров – Зам.Ректор УД и А

от 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г.;

да ме представляват по време на отпуската ми по всички въпроси, свързани с компетентността на Ректора и да подписват необходимите документи.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

РЕКТОР:

[REDACTED]  
(проф.д-р инж. Иван Крайков)

