В публикуваната версия на този документ се съдържа заличена информация на основание чл.4,т.1 от Регламент ЕС2016/67

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ–СОФИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР №: 3-77/22.07.2019г.

Днес 14.05. 2020 г., в гр. София между

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. дн инж. Иван Кралов - Ректор и д-р икон. инж. Мария Иванова – главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна,

и

"ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ" ООД, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, 1220, район Надежда, ул. ИЛИЕНСКО ШОСЕ No 8, тел.: 9360093, факс: 9360897,ЕИК812233671, ДДС номер BG 812233671,представляван от Димитър Хрусафов, в качеството на управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните", а всеки от тях поотделно „Страна")

Проект BG05M2OP001-1.001-0008-C01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 13, ал. 3 Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (в сила от 14.05.2020 г.), чл. 47, ал. 1 от договора и получено в деловодството на ТУ-София писмо с Вх. № 69-00-289/14.05.2020 г. от управителя на **"ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ" ООД**, и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е във връзка с обявената пандемия от COVID-19, която безспорно представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство, както се отбелязва и в Насоките на Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19 (2020/C 108 I/01 от 01.04.2020 г.),

се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:

I. Предмет на споразумението

1. Страните изменят чл. 2, ал. 2, т. 8 от договора; като срокът за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15), а именно 265 (двеста шестдесет и пет) календарни дни, считано от предаване на строителната площадка на изпълнителя с протокол обр. 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15, се удължава с два месеца след отмяната на извънредното положение.
2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.
3. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008-C01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра-три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РЕКТОР: .....
(проф. дн инж. Иван Кралов)

Главен счетоводител:.....
(д-р икон. инж. Мария Иванова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:.....
(Димитър Хрусафов)

Проект BG05M2OP001-1.001-0008-C01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.