



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



## ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор № 3-92/12.09.2019 г.

Днес 25.02. 2022 г., в гр. София между

**ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ**, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. д-р инж. Иван Кралов – Ректор и д-р икон. инж. Мария Иванова – главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,  
и

ДЗЗД "Проектстрой - Линк", с БУЛСТАТ 177051617, ДДС номер BG 177051617 със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, 5300, местност "Колева ливада" No 1, представявано от Петър Петров, в качеството на представляващ обединението и управител на водещия член на обединението ЕТ "ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ" с ЕИК: 817013106, ДДС номер BG 817013106, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, 5300, местност "Колева ливада" No 1, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

#### I. Установителна част

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“ установяват, че:

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-000  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

- С жалба от 30.05.2019 г. Решението за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТЕ по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията – образувано производство по преписка № КЗК-530/20.06.2019 г.
- След влязло в сила Решение на КЗК № 887/01.08.2019 г., на 12.09.2019 г. е сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТЕ по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“.
- Съгласно чл. 2, ал. 1 от сключения договор, съответстващ на проекта на договор от документацията за участие, Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 30.12.2021 г.
- Разрешението за строеж е издадено на 16.10.2020 г. и е в сила от 07.11.2020 г.
- Акт образец 15 - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, е подписан на 16.12.2021 г.
- С допълнително споразумение № 1 чл. 4. от договора крайният срок на договора е променен до 28.02.2022 г.
- Документите, касаещи издаването на Разрешение за ползване, са входирани в компетентните институции на 16.02.2022 г.
- При подписването на допълнително споразумение № 1 към договора Изпълнителят е предоставил документи за удължаване валидността на представените от него гаранция за изпълнение на договора и за авансово предоставените средства.
- както и необходимостта от обезпечаване на достатъчен срок за спазване на нормативноопределените срокове и процедури за издаване на Разрешение за ползване

## II. Предмет на споразумението

Страните, като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 47, ал. 1 от договора, и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета или обема на договора, се сключи настоящото споразумение по чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, с което страните се споразумяват за следното:

2.1. Страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: Договорът залочва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 28.04.2022 г.

2.2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

2.3. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

За РЕКТОР: .....

(проф. дн инж. Иван Кралов)

Главен счетоводител:.....

(д-р икон. Мария Иванова)



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛСТВО

