

### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

към договор № към договор № 1315/12.06.2019г

Днес: 28.01.2021г. Пловдив., в между

**ЕТ "МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ-ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА"**, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, 4003, район р-н Северен, бул. „Васил Априлов“, № 149, тел.: 032/960 155, факс: 032/960 140, електронна поща: [metalik\\_mmm@abv.bg](mailto:metalik_mmm@abv.bg), ЕИК 205774514, ДДС номер BG 205774514, представляван от Елена Михайлова в качеството на физическо лице-търговец, наричана по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от една страна,

и

**"СМС" ООД**, със седалище и адрес на управление: Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1574, район р-н Слатина, ул. „Александър Жендов“, № 6, офис 406, тел.: 8700069, факс: 8700069, Електронна поща: [smsood@gmail.com](mailto:smsood@gmail.com), ЕИК BG 030110844, ДДС номер BG BG 030110844, представляван от Здравко Николов, в качеството на управител, наричано по-долу за краткост ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

Във връзка със сключен договор № 3-56/12.06.2019г и Допълнително Споразумение от 25.01.2021г между ЕТ "Металик-Иван Михайлов-Елена Михайлова", в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ и Технически Университет – София, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“,

се сключи настоящото споразумение за следното:

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 47, ал. 1 от договора във връзка с административните срокове за регистриране на изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:

#### I. Предмет на споразумението

1. Страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, **но не по-късно от 15.03.2021 г.**
2. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него гаранция за изпълнение на договора с толкова дни, колкото е удължаването на срока на договора.
3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.
4. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра- един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**ПОДИЗПЪЛ**

Здравко Ник