



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
e-mail: [ok@aop.bg](mailto:ok@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

<b>Деловодна информация</b> Партида на възложителя: 00193 Поделение: ТУ-София Изходящ номер: 04-00-208 от дата 03/06/2021 Коментар на възложителя: Поръчката е с уникален номер в РОП № 00193-2018-0014
--

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

- Публичен  
 Секторен

**I.1) Наименование и адрес**

Официално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ		Национален регистрационен номер: 831917834	
Пощенски адрес: гр. София, бул. Св. Кл. Охридски № 8			
Град: гр. София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: Донка Симеонова - юристконсулт, р-л отдел ОП		Телефон: 02 9653906	
Електронна поща: <a href="mailto:zop@tu-sofia.bg">zop@tu-sofia.bg</a>		Факс: 02 8683215	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.tu-sofia.bg">www.tu-sofia.bg</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/181">https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/181</a>			

**I.2) Вид на възложителя**

(попълва се от публичен възложител)

- Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения  
 Публичнопублична организация  
 Национална агенция/служба  
 Европейска институция/агенция или международна организация  
 Регионален или местен орган  
 Друг тип: \_\_\_\_\_  
 Регионална или местна агенция/служба

**I.3) Основна дейност**

(попълва се от публичен възложител)

- Обществени услуги  
 Наставяване/жилищно строителство и места за отдих и култура  
 Отбрана  
 Социална закрила  
 Обществен ред и сигурност  
 Отдих, култура и вероизповедание  
 Околна среда  
 Образование  
 Икономически и финансови дейности  
 Друга дейност: \_\_\_\_\_  
 Здравеопазване

**I.4) Основна дейност**

(попълва се от секторен възложител)

- Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия  
 Железопътни услуги  
 Електрическа енергия  
 Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги  
 Добив на газ или нефт  
 Пристанищни дейности  
 Проучване и добив на въглища или други твърди горива  
 Летищни дейности

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<p><b>II.1) Обект на поръчката</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Строителство      <input type="checkbox"/> Доставки      <input type="checkbox"/> Услуги</p>
<p><b>II.2) Процедурата е открита с решение</b>          No: ОП-253 от 16/10/2018 дд/мм/гггг</p>
<p><b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b>          Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:          00193-2018-0014(ppppp-uuuu-xxxx)</p>
<p><b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b>          Предметът на поръчката касае преустройство на част от съществуваща сграда на ТУ -София , филиал Пловдив, Трети учебен корпус, във връзка с изграждане на „Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии"“, гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов №8. В обхвата на поръчката се включват: Изработване на технически паспорт и инвестиционен проект (технически и инвестиционен проект по всички части съгласно заданието за проектиране), включително остойностените количествени сметки; Изпълнение на строително-монтажни дейности, включително СМР съгласно изготвен проект за външен ремонт; Упражняване на авторски надзор по време на строителството. Сградата, предмет на разработката е триетажна и се намира в ЦГЧ на гр.Пловдив, ул.Цанко Дюстабанов" 8, УПИ I-ВМИ, имот 256, кв.322-стар. РЗП по акт за държавна собственост е 8 273 кв.м. За нуждите на центъра ще се ползват 3 645 кв.м. от сградата в югозападното и северозападното крило, както следва: Първи етаж на кота +/- 0.00 с площ 2119м , от които за преустройство 1200 кв.м. Втори етаж на кота +4,20 с площ 2093 м, от които за преустройство 1045 кв.м. Трети етаж на кота +8,55 с площ 2093м, от които за преустройство 1400 кв.м. От 1983г. сградата е със статут на групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж - историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив" /писмо на Министерство на културата, НИОНКЦ, Изх . № 2798/23.10.2009г/. Има изготвен проект за външен ремонт, с валидно разрешение за строеж №299/15.08.2012 г. и заповед за презаверяване № 25/10.02.2016 г., и реставрация на фасадите, съгласуван с Министерство на културата и НИОНКЦ -София, който е част към заданието за изпълнение на обекта. Проектът предвижда ремонтно -възстановителни работи по екстериора на сградата: подмяна на съществуваща дървена, прозрачна дограма с нова PVC /по шаблон и детайл, спецификаця/, възстановяване на ерозирала мазилка, боядисване на фасадите по цветен проект, ремонт на покрива и отводнителната система.Основната цел на проекта е вътрешен ремонт на част от съществуващата сграда - предмет на заданието, в „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ и адаптирането на съществуващите пространства за новата функция. За изграждане на „Центъра за компетентност“, чрез преустройство се предвиждат за ползване 3 645 кв. м., които са разположени в северозападното и югозападното крило на сградата, проекта следва да се отнася само за тези крила. Необходими проектни части - Инвестиционният проект да бъде във фаза „Технически проект“. Инвестиционният проект да се представи в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както следва: 1.част Архитектурна; 2.част Конструктивна; 3.част Електрозахранване и електрически инсталации; 4.част Водоснабдяване и канализация; 5.част Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; 6.част Енергийна ефективност; 7.част Геодезия и вертикална планировка; 8.част Паркустрояване и благоустрояване; 9.част Пожарна безопасност; 10.част План безопасност и здраве; 11.част План за управление на строителните отпадъци; 12.част Временна организация и безопасност на движението; 13.част Сметна</p>

документация.

**РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**

<b>III.1) Номер на договора:</b> 3-56 от 12/06/2019 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: ЕТ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ		Национален регистрационен номер: 020362576	
Пощенски адрес: гр. Пловдив, 4003, район р-н Северен, бул. „Васил Априлов“, № 149			
Град: Пловдив	код NUTS: 3G421	Пощенски код: 4003	Държава: BG
Електронна поща: metalik_lm@abv.bg		Телефон: 02 8700069	
Интернет адрес: (URL) www.metalik.bg		Факс: 02 8700069	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
<b>III.5) Предмет на договора</b>			
Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ - София, ф-л Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b>			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата 15/07/2021 дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:		1852750.70	Валута: BGN
Разменен курс към BGN: _____			
<b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Финансирането е 100 % от стойността на договора.			

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

- договорът е изпълнен
- договорът е предсрочно прекратен
- договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
- договорът е унищожен

<b>IV.1) Дата на приключване:</b> 26/05/2021 дд/мм/гггг
<b>IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)</b>

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Правно основание за промяната
1 Продължителност на поръчката	Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 30.12.2020 г.	Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 30.01.2021 г.	На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 47, ал. 1 от договора и във връзка с писмо с Вх. № 395/09.11.2020 г. от Изпълнителя е сключено допълнително споразумение, с което страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 30.01.2021 г. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него гаранция за изпълнение.
2 Продължителност на поръчката	Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-	Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-	На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 47, ал. 1 от договора и във връзка с административният е срокове за регистриране на изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация е сключено

		късно от 30.01.2021 г.	късно от 31.03.2021 г.	допълнително споразумение, с което страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по- късно от 31.03.2021 г. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него гаранция за изпълнение. Срокът на договора преди измененията е 30.12.2020г., но с цел валидиране и изпращане на информацията в поле II.2.7.) продължителност на поръчката е посочен в календарни дни, а именно: 567
3	Продължителност на поръчката	Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 31.03.2021 г.	Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 15.07.2021 г.	На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 47, ал. 1 от договора и във връзка с административните срокове за регистриране на изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация е сключено допълнително споразумение, с

което страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва:  
 Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 15.07.2021 г.  
 Срокът на договора преди измененията е 30.12.2020г., но с цел валидиране и изпращане на информацията в поле II.2.7.) продължителност на поръчката е посочен в календарни дни, а именно: 567

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да  Не 

Договорът е изпълнен със забава от \_\_\_\_\_ месец(а) или \_\_\_\_\_ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

---

(Кратко описание на причините за забавата)

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**Да  Не 

Изпълнението е \_\_\_\_\_ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

---

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):**

Стойност без ДДС: 1852092.47 Валута: BGN

Разменен курс към BGN: \_\_\_\_\_

---


**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**Да  Не 

от изпълнителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

от възложителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

---

<b>(Кратко описание на причините за неустойките)</b>	
<b>V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)</b>	
<b>VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация</b>	
Дата: 03/06/2021 дд/мм/гггг	
<b>VI: ВЪЛОЖИТЕЛ:</b>	
<b>VI.1) Трите имена (подпис):</b> проф. дн инж. Иван Кралов	
<b>VI.2) Длъжност:</b> Ректор на Технически университет - София	