



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Оперативна програма
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № 3-62/26.06.2019 г.

Днес 11.03. 2021 г., в гр. София между

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. дн инж. Иван Кралов - Ректор и д-р икон. инж. Мария Иванова – главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

"КОНТРОЛ-ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 115516283, ДДС номер BG 205774514, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4000, район Централен, ул.Булаир № 26, представляван управителя Атанас Иванов Ангелов, в, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 46 ичл. 5от договората като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, както следва:

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

1. Във връзка с допълнително споразумение към договор № 3-56/12.06.2019 г. от 10.03.2021 г. за удължаване срока на договора за строителството обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“, по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мекатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“,

2. С оглед административните срокове за регистриране на изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация и необходимостта от назначаване на държавна приемателна комисия по чл. 83а, ал. 2 от Закона за културното наследство (Обн. ДВ. бр.19 от 13.03.2009г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 26.02.2021г.) и

3. Във връзка с обявената пандемия от COVID-19, която безспорно представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство, което от една страна значително усложнява дейността на колективните административни органи, а от друга спазването на въведените противоепидемични мерки в страната забавя изпълнението на административните услуги страните се споразумяват за следното:

1. Страните изменят чл. 4 от договора, както следва: Настоящият договор влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на инженеринг – проектиране и строителство за обекта в обхвата на поръчка „Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мекатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, обявена под номер 00193-2018-0014 в Регистъра на обществените поръчки и е със срок на действие до въвеждането на обекта в експлоатация, **но не по-късно от 15.07.2021 г.**

2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

3. Страните се споразумяват в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Договор № 3-62/26.06.2019 г. - в случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с основния договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 14 (четиринадесет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

4. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра-
три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по един за ИЗПОЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РЕКТОР:
(проф. д-р инж. И

Главен счетоводител:
(д-р иконом. наук. Мария Иванова)

ИЗПОЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:
(Атанас А