



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4

към договор № 3-104/10.10.2019 г.

Днес 20.04 2022 г., в гр. София между

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. дн инж. Иван Кралов – Ректор и д-р икон. инж. Мария Иванова – главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,

и

ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, кв. Витоша, ул. Димитър Шишманов, № 11, тел. 02 8624585, факс 02 862 4881, код по Регистър БУЛСТАТ 177067660, ДДС номер BG 177067660, представляван от Калин Крумов, в качеството на представляващ обединението и управител на водещия член на обединението „Икар консулт“ АД с ЕИК: 131192254, ДДС номер BG131192254, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район р-п Лозенец, кв. Витоша, ул. "Димитър Шишманов" No 11 тел.: 8624585, факс: 8624881, Електронна поща: kalin_krumov@mail.bg, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

I. Установителна част

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“ установяват, че:

- Съгласно чл. 4. от договора „Настоящият договор влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на инженеринг – проектиране и строителство за обекта в обхвата на поръчка „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТЕ по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“, обявена под номер 00193-2018-0013 в Регистъра на обществените поръчки и е със срок на действие до въвеждането на строежа в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), но не по-късно от 30.12.2021 г.

www.eufunds.bg



Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТЕ,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

- С жалба от 30.05.2019 г. Решението за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТЕ по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията – образувано производство по преписка № КЗК-530/20.06.2019 г.
- След влязло в сила Решение на КЗК № 887/01.08.2019 г., на 12.09.2019 г. е сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТЕ по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“.
- Разрешението за строеж е издадено на 16.10.2020 г. и е в сила от 07.11.2020 г.
- Акт образец 15– Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, изпълнение на договор № 3-92/12.09.2019 г. с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТЕ по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“, е подписан на 16.12.2021 г.
- С допълнително споразумение № 1 чл. 4. от договора крайният срок на договора е променен до 28.02.2022 г.
- С допълнително споразумение № 3чл. 4. от договора крайният срок на договора е променен до 28.04.2022 г.
- Документите, касаещи издаването на Разрешение за ползване, са входирани в компетентните институции на 16.02.2022 г.
- На 08.04.2022г. в ДНСК са входирани документи за издаване на заповед за назначаване на комисия.
- както и необходимостта от обезпечаване на достатъчен срок за спазване на нормативноопределените срокове и процедури за издаване на Разрешение за ползване

II. Предмет на споразумението

Страните, като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 46 от договора, и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета или обема на договора, се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:

2.1. Страните изменят чл. 4 от договора, както следва: Настоящият договор влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на инженеринг – проектиране и строителство за обекта в обхвата на поръчка „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТЕ по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“, обявена под номер 00193-2018-0013 в Регистъра на обществените поръчки и е със срок на действие до въвеждането на строежа в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), но не по-късно от 28.06.2022 г.

- 2.2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.
2.3. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
За РЕКТОР:
(проф. д-р ижж. Иван К.)

Главен счетоводител:
(д-р икон. Мария Иванова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:...
(Кс)