



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



## ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5

към договор № 3-104/10.10.2019 г.

Днес 27. 06 .2022 г., в гр. София между

**ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ**, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. д-р инж. Иван Кралов – Ректор и д-р икон. инж. Мария Иванова – главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,

и

ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, кв. Витоша, ул. Димитър Шишманов, № 11, тел. 02 8624585, факс 02 862 4881, код по Регистър БУЛСТАТ 177067660, ДДС номер BG 177067660, представляван от Калин Крумов, в качеството на представляващ обединението и управител на водещия член на обединението „Икар консулт“ АД с ЕИК: 131192254, ДДС номер BG 131192254, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район р-н Лозенец, кв. Витоша, ул. " Димитър Шишманов" No 11 тел.: 8624585, факс: 8624881, Електронна поща: kalin\_krumov@mail.bg, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

#### I. Установителна част

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“ установяват, че:

- Съгласно чл. 4. от договора „Настоящият договор влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на инженеринг – проектиране и строителство за обекта в обхвата на поръчка „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постигания – УНИТЕ по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“, обявена под номер 00193-2018-0013 в Регистъра на обществените поръчки и е със срок на действие до въвеждането на строежа в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), но не по-късно от 30.12.2021 г.
- С жалба от 30.05.2019 г. Решението за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

- упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията – образувано производство по преписка № КЗК-530/20.06.2019 г.
- След влязло в сила Решение на КЗК № 887/01.08.2019 г., на 12.09.2019 г. е сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“.
- Разрешението за строеж е издадено на 16.10.2020 г. и е в сила от 07.11.2020 г.
- Акт образец 15 – Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, в изпълнение на договор № 3-92/12.09.2019 г. с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“, е подписан на 16.12.2021 г.
- С допълнително споразумение № 1 чл. 4. от договора крайният срок на договора е променен до 28.02.2022 г.
- С допълнително споразумение № 3 чл. 4. от договора крайният срок на договора е променен до 28.04.2022 г.
- С допълнително споразумение № 4 чл. 4. от договора крайният срок на договора е променен до 28.06.2022 г.
- Документите, касаещи издаването на Разрешение за ползване, са входирани в компетентните институции на 16.02.2022 г.
- На 08.04.2022г. в ДНСК са входирани документи за издаване на заповед за назначаване на комисия.
- Заседанията на Държавната приемателна комисия са проведени на 10.06.2022 г. и 20.06.2022 г.
- както и необходимостта от обезпечаване на достатъчен срок за спазване на нормативноопределените срокове и процедури за издаване на Разрешение за ползване

## II. Предмет на споразумението

Страните, като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 46 от договора, и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета или обема на договора, се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:

- 2.1. Страните изменят чл. 4 от договора, както следва: Настоящият договор влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на инженеринг – проектиране и строителство за обекта в обхвата на поръчка „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“, обявена под номер 00193-2018-0013 в Регистъра на обществените поръчки и е със срок на действие до въвеждането на строежа в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), но не по-късно от 26.08.2022 г.

- 2.2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.
- 2.3. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра- три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
За РЕКТОР:  
(проф. д-р инж. Иван Къ...

Главен счетоводител:..  
(д-р икон. Мария Иванова)



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
УПРАВЛЕНИЕТО





ЗА П О В Е Д

№ *1695*  
..... *17.06* 2022 г.  
гр. София

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

доц. Росен [REDACTED] Радонов – Зам.Ректор ЕУ

от 20.06.2022 г. до 25.06.2022 г.;

проф. д-р инж. Георги [REDACTED] Венков – Зам.Ректор АС и К

от 27.06.2022 г. до 02.07.2022 г.;

да ме представляват по време на командировката ми по всички въпроси, свързани с компетентността на Ректора и да подписват необходимите документи.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

РЕКТОР:

[REDACTED]  
(проф. д-р инж. Иван Кралов)

