



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № 3-145/18.12.2019 г.

Днес 29.12. 2020 г., в гр. София между

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. дн инж. Иван Кралов - Ректор и д-р икоп. инж. Мария Иванова - главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,

и

„КОНТРОЛ-ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 115516283, ДДС номер BG 205774514, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4000, район Централен, ул. Булаир № 26, представляван от управителя Атанас Иванов Ангелов, в, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 45 и чл. 5 от договора във връзка с допълнително споразумение към договор № ОП-97/30.09.2019г. от 29.12.2020 г. за удължаване срока за изпълнение на строително ремонтните работи на обекта, предмет на договора, както и във връзка с административните срокове за регистриране на

www.efunds.bg

Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

изпълнен строеж и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:

I. Предмет на споразумението

1. Страните изменят чл. 4 от договора, както следва: Настоящият договор влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на инженеринг – проектиране и строителство за обекта в обхвата на поръчка „Извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: „Обособяване на две помещения във фойето във Втори корлуc и пускане в експлоатация на пътна станция за система за измерване и събиране на параметри на трафика за нуждите на ТУ-София, Филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, обявена под номер 00193-2019-0012 в Регистъра на обществените поръчки и с със срок на действие до въвеждането на обекта в експлоатация, но не по-късно от 15.03.2021 г.
2. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него гаранция за изпълнение на договора с толкова дни, колкото е удължаването на срока на договора.
3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.
4. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
РЕКТОР:
(проф. д-р инж. Иван
Главен счетоводител
(д-р икон. инж. Мария

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИЛНИК



ЗАПОВЕД

№ 4224
17.12 2020 г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩАВАМ

проф. Георги [REDACTED] Венков – Зам. Ректор АС и К

от 22.12.2020 г. до 23.12.2020 г.;

проф. Любомир [REDACTED] Димитров – Зам. Ректор УД и А

от 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г.;

да ме представляват по време на отпуската ми по всички въпроси, свързани с компетентността на Ректора и да подписват необходимите документи.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

РЕКТОР:

[REDACTED]
(проф. д-р инж. Иван Кралев)